

УТВЕРЖДЕНО
приказом Дагестанстата
от 02 февраля 2015г. №___

**План мероприятий Дагестанстата на 2015 год
по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения
«Социально-демографическое обследование
(микрперепись населения) 2015 года»**

NN п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
1.	Нормативно-правовое обеспечение		
1.1	Организация работ по принятию нормативных правовых актов Дагестанстата	февраль 2015г.	Отдел статистики населения и здравоохранения Административный отдел
2.	Организационное обеспечение		
2.1	Составление оргплана проведения МПН-2015	февраль-март 2014г.	Отдел статистики населения и здравоохранения
2.2	Обучение порядку проведения МПН-2015 и заполнению опросных листов: -специалистов в муниципальных образованиях.	июнь 2015г.	Отдел статистики населения и здравоохранения, районные и городские органы Дагестанстата
2.3	Формирование электронных записных книжек переписчиков и инструкторов для проведения МПН-2015	сентябрь 2015г.	Отдел статистики населения и здравоохранения
2.4	Привлечение и заключение гражданско-правовых договоров с работниками, привлекаемыми для сбора сведений при проведении МПН-2015, выплата вознаграждения: - инструкторы (1 октября – 3 ноября) - переписчики (1-31 октября)	сентябрь-декабрь 2015г.	Отдел статистики населения и здравоохранения Административный отдел Финансово-экономический отдел
2.5	Обучение временных переписных работников (инструкторов и переписчиков), привлекаемых для сбора сведений при проведении МПН-2015	1-2 октября 2015г.	Отдел статистики населения и здравоохранения, районные и городские органы Дагестанстата
2.6	Проведение сбора сведений о населении и заполнение опросных листов	3-31 октября 2015г.	Переписчики, инструкторы, отдел статистики населения и здравоохранения, районные и городские органы Дагестанстата

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
			ские органы Дагестанстата
2.7	Проведение контрольных мероприятий по обеспечению полноты и правильности заполнения опросных листов МПН-2015	3-31 октября 2015г.	Переписчики, инструкторы, отдел статистики населения и здравоохранения, районные и городские органы Дагестанстата
2.8	Приемка и сдача заполненных опросных листов МПН-2015 и материально-технических средств планшетных компьютеров): - от переписчиков - от инструкторов	31 октября 2015г. 1-3 ноября 2015г.	Инструкторы, районные и городские органы Дагестанстата Отдел статистики населения и здравоохранения, районные и городские органы Дагестанстата
2.9	Подготовка отчетов по итогам проведения МПН-2015 и предложений по совершенствованию методологических и организационных положений с целью их использования при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения раунда 2020 года	декабрь 2015г.	Отдел статистики населения и здравоохранения
3.	Автоматизированная обработка и подведение итогов		
3.1	Формирование информационных массивов и передача их на федеральный уровень	декабрь 2015г.	Отдел статистики населения и здравоохранения
4.	Финансовое и материально-техническое обеспечение		
4.1	Организация работ по привлечению временных работников	февраль-ноябрь 2015г.	Административный отдел Дагестанстата
4.2	Организация работ по техническому обеспечению работ по подготовке и проведению МПН-2015	в течение года	Отдел информационных ресурсов и технологий
4.3.	Финансовое обеспечение работ	в течение года	Финансово-экономический отдел